



ANEXO Nº 01
ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACIÓN FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)
CUARTO TRIMESTRE 2018 (Octubre-Diciembre)

OBRA/PROYECTO	Nº CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO [PPTO PROGRAMADO]	Nº DEL ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	DEDUCTIVO	AUTORIZACION		ESTADO
							DOC. QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	FECHA DE EMISIÓN	
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. V ETAPA (Año 2016)	Administración Directa		1,500,000.00	Nº 01	100,208.00	0.00	Resolución de Alcaldía Nº 814-2016-MPH/A	30/12/2016	Liquidado con Resolución G.M. Nº 135-2018-MPH/GM
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. V ETAPA-ITEM II: JR. DOS DE MAYO (CUADRAS 03, 04 Y 05), JR. LONDRES (CUADRAS 01 Y 02), JR. PAMPA CRUZ, PSJE. TAMBO CHICO, CALLE CORCOVADO Y CALLE SIETE VUELTAS	Contrato N° 292-2017-MPH/GM	CONSORCIO AYACUCHO	4,259,150.15	Nº 01	100,817.21	75,848.65	Resolución de Alcaldía N° 444-2017-MPH/A	26/07/2017	Liquidado con Resolución G.M. Nº 143-2018-MPH/GM
				Nº 02	315,893.19	143,196.41	Resolución de Alcaldía N° 544-2017-MPH/A	5/09/2017	
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Nº 432-92 MX - U EN LA COMUNIDAD DE PISCO TAMBO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. I ETAPA (Año 2014), II y III ETAPA (Año 2015)	Administración Directa		863,892.27	Nº 01	42,539.59	0.00	Resolución de Alcaldía Nº 1018-2014-MPH/A	18/12/2014	Liquidado con Resolución G.M. Nº 149-2018-MPH/GM
				Nº 02	67,168.30	13,451.56	Resolución de Alcaldía Nº 517-2015-MPH/A	15/07/2015	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. V ETAPA-ITEM IV: JR. GRAU (CUADRAS 03, 04 Y 05), CALLE NUEVA, CALLE SANTA CLARA Y CALLE SAN JUAN DE DIOS	Contrato N° 1122-2017-MPH/GM	CONSORCIO DELTA	4,562,662.88	Nº 01	524,328.94	453,863.26	Resolución de Alcaldía N° 219-2018-MPH/A	27/04/2018	Liquidado con Resolución G.M. Nº 158-2018-MPH/GM
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. GRAN CHIMU Y LA AV. WARI DEL BARRIO PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Administración Directa		1'658,483.57	Nº 01	323,454.97	44,447.19	Resolución de Alcaldía Nº 172-2015-MPH/A	9/03/2015	Liquidado con Resolución G.M. Nº 171-2018-MPH/GM
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. V ETAPA-ITEM III: JR. BELLIDO (CUADRA 01), JR. CALLAO (CUADRA 03 Y 04), JR. LIMA (CUADRA 03 Y 04) Y JR. LA UNIÓN (CUADRA 04)	Contrato N° 1306-2017-MPH/GM	CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	6,858,268.77	Nº 02	73,190.24	17,733.89	Resolución de Alcaldía N° 487-2018-MPH/A	14/09/2018	Liquidado con Resolución G.M. Nº 173-2018-MPH/GM
				Nº 03	700,074.46	706,869.62	Resolución de Alcaldía N° 337-2018-MPH/A	26/06/2018	
MEJORAMIENTO DE GRADERIAS Y CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. 22 DE NOVIEMBRE Y JR. PARINACOCHAS DEL SECTOR SANTA CECILIA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO. I ETAPA (Año 2017)	Administración Directa		712,517.00	Nº 01	6,970.82	0.00	NO PRESENTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN		Liquidado con Resolución G.M. Nº 184-2018-MPH/GM


MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA - AYACUCHO
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

Ing. JUAN ALBERTO TORRES CONGACHI
CIP: 183231
SUBGERENTE