

## ANEXO

## ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACIÓN FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)

TERCER TRIMESTRE 2016 (JULIO - SETIEMBRE)

Obra /Proyecto	Contrato	Contratista	Monto del contrato	N° de Adicional	Monto Adicional	Deductivo	Autorización		Estado
							Doc. que autoriza el adicional	Fecha de emisión	
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN FELIPE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	N° 108-2015-MPH/GM	CONSORCIO VIAL SAN FELIPE (CROPER SAC, MARSA CONSTRUCCIONES EIRL, KASOF SAC, ARQUITEMPUS S.A.)	2,219,847.00	N° 01	S/. 236,463.32	S/. 251,135.88	Resolución de Alcaldía N° 805-2015-MPH/A	17/11/2015	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 112-2016-MPH/GM
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ALAMEDA Y CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - CUARTA ETAPA; ÍTEM 02: (Tramo Jr. Manco Cápac y Jr. Quinua)	N° 145-2014-MPH/GM	CONSORCIO DRENAJES PLUVIALES AYACUCHO (Representaciones FLORES SRL, Jorge Pompeyo Bellido Vilchez)	6,793,364.45	N° 01	S/. 208,266.18	S/. 82,663.28	Resolución de Alcaldía N° 726-2015-MPH/A	05/10/2015	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 124-2016-MPH/GM
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, GRADERÍAS, VEREDAS E IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL ASENTAMIENTO HUMANO WARI ACCOPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	N° 062-2015-MPH/GM	CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC	4,273,617.91	N° 01	S/. 337,227.48	S/. 201,146.71	Resolución de Alcaldía N° 718-2015-MPH/A	02/10/2015	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 129-2016-MPH/GM
				N° 02	S/. 69,141.26	S/. 69,141.26	Resolución de Alcaldía N° 760-2015-MPH/A	21/10/2015	
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL MULTIUSO EN LA ASOCIACIÓN NERY GARCÍA ZÁRATE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N° 01	S/. 178,690.16	S/. 18,757.80	NO PRESENTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN		Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 157-2016-MPH/GM
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS EN EL Jr. LAS CASUARINAS Y Jr. LAS PALMERAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSÉ ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO		ADMINISTRACIÓN DIRECTA		N° 01	S/. 32,462.31	S/. 0.00	Resolución N° 127-2009-MPH/CRAET	15/07/2009	Liquidado con Resolución de Gerencia Municipal N° 166-2016-MPH/GM

