

ANEXO N° 01
ADICIONALES DE OBRAS EN LIQUIDACIÓN FINAL, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Obras de Infraestructura)
PRIMER TRIMESTRE 2018 (Enero-Marzo)

OBRA/PROYECTO	N° CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO (PPTO PROGRAMADO)	N° DEL ADICIONAL	MONTO ADICIONAL	DEDUCTIVO	AUTORIZACION		ESTADO	
							DOC. QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	FECHA DE EMISIÓN		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SAN LUCAS - ANCHACCHUASI EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Convenio de Cofinanciamiento con la Municipalidad Distrital de Vinchos		210,272.32	NO SE TUVO ADICIONAL						Liquidado con Resolución G.M. N° 034-2018-MPH/GM
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN DE YURACC YURACC Y PUEBLO JOVEN DE BELÉN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Administración Directa		989,885.60	N° 01	47,470.39	47,470.39	Resolución de Alcaldía N° 795-2016-MPH/A	23/12/2016	Liquidado con Resolución G.M. N° 043-2018-MPH/GM	
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA QUINTA CUADRA DEL JIRON SUCRE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Administración Directa		38,607.34	N° 01	23,423.96	5,921.45	Resolución de Alcaldía N° 1002-2015-MPH/A	11/12/2015	Liquidado con Resolución G.M. N° 044-2018-MPH/GM	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Administración Directa con financiamiento Programa Trabaja Perú		376,807.66	NO SE TUVO ADICIONAL						Liquidado con Resolución G.M. N° 041-2018-MPH/GM
MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN SEIS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Administración Directa		117,529.00	NO SE TUVO ADICIONAL						Liquidado con Resolución G.M. N° 054-2018-MPH/GM
CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	Contrato N° 1586-2016-MPH/GM	CONSORCIO ARES	1,726,810.41	N° 01	42,564.72	0.00	Resolución de Alcaldía N° 265-2017-MPH/A	10/05/2017	Liquidado con Resolución G.M. N° 064-2018-MPH/GM	

